GRADSKI PARKING d.o.o., Draga 14, 22000 Šibenik, Hrvatska, kojeg zastupa, direktor Goran Bulat mag. oec. (u dalje u tekstu: Naručitelj), OIB: 87342329948, IBAN: HR0424070001100119758,
i
NOVATEC d.o.o., Marcilnica 70, 52220 Labin, Hrvatska, kojeg zastupa član uprave Vladimir Peršić (dalje u tekstu: Ugovaratelj), OIB: 20760389438, IBAN: HR3324020061100259l8, Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Sklopili su dana **20. listopada 2026.** godine sljedeći

DODATAK 2. UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
ELEKTRIČNI SOLO AUTOBUSI (GRUPA 1.)
Br. E-1-VV-25

Članak 1.

1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 26. siječnja 2026. godine sklopili Ugovor o javnoj nabavi električni solo autobusi (Grupa 1.), Br. E-1-VV-25. (u daljnjem tekstu Osnovni ugovor) te da su dana 13. kolovoza 2026. godine sklopili Dodatak 1. navedenog Ugovora.
2) Da se ovaj Dodatak 2. Osnovnog ugovora sklapa temeljem članka 317. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22 i 48/26), da su kumulativno ispunjeni propisani uvjeti jer je do potrebe za izmjenom došlo zbog okolnosti koje pažljiv naručitelj nije mogao predvidjeti, te da se izmjenom ne mijenja cjelokupna priroda Osnovnog ugovora i nema povećanja cijene u odnosu na ugovorenu vrijednost Osnovnog ugovora.
3) Sastavni dio ovog Ugovora su zahtjevi Ugovaratelja od 12. listopada 2026. i dopuna istog od 16. listopada 2026. godine sa prilozima.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Ugovaratelj dana 12. listopada 2026. godine dostavio zahtjev za produljenje roka isporuke zbog više sile, uz obrazloženje da je razlog poremećaja na svjetskom tržištu odnosno porast potražnje za prijevozom specijaliziranih RO-RO/PTTC brodova (brodovi za prijevoz vozila). Da je isto tako Ugovaratelj dana 16. listopada dostavio dodatak navedenom zahtjevu kojim je dostavio termine ukrcaja brodova i iskrcaja u luci Rijeka te da će zbog navedenih izvanrednih vanjskih okolnosti koje Naručitelj nije mogao predvidjeti u trenutku dodjele Osnovnog ugovora, Ugovaratelju biti potrebno duže razdoblje za izvršenje Ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 4. stavke 2. i 3. Osnovnog ugovora te isti sada glase:

2) „Rok završetka izvršenja ugovora je najkasnije do 31.12.2026".

3) „Isporučitelj se obvezuje dostaviti dokaz da su autobusi proizvedeni najkasnije do 20. kolovoza 2026. godine te isporučiti autobuse najkasnije do 20. prosinca 2026. godine (krajnji rok isporuke), a koji rokovi se ugovaraju kao bitan sastojak ovog ugovora."

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 12. stavak 8. Osnovnog ugovora na način da isti sada glasi:

„Naručitelj će aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ukoliko Ugovaratelj ne

dostavi dokaz da su autobusi proizvedeni najkasnije do 20. kolovoza 2026. godine te ako nakon dostave dokaza da su autobusi proizvedeni ne isporuči autobuse do 20. prosinca 2026., koji je krajnji rok isporuke, Naručitelj će raskinuti ugovor bez štetnih posljedica i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora."

Članak 5.

Ovaj se Ugovor zaključuje u 4 (četiri) istovjetna jednako valjana primjerka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, za svaku ugovornu stranu po 2 (dva) primjerka.

ZA UGOVARATELJA:

Član uprave

Vladimir Peršić

ZA NARUČITELJA:

Direktor

Goran Bulat, mag oec.

VLADIMIR PERŠIĆ [redacted]

Elektronički potpisano
Electronically signed
20.10.2026.13:18:10

Skenirajte za više informacija-
Scan for more information-

[redacted]

CERTILIA

GORAN BULAT

Digitalno potpisao: GORAN BULAT
Datum: 2026.10.20 13:34:28 +02'00'